
El cual, quedara de la siguiente manera:

Atentamente;

Rector(a) 

ADENDA Nº 01 Del 2023

16 de junio de 2023

“La Institución Educativa ALCALDIA DE MEDELLIN, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1150 del 2007 y el artículo 94 de la 

ley 1474 del 2011, procede a suspender y ampliar el “CRONOGRAMA”, del Aviso de Invitación pública Nº 06 de 2023 para la 

"ADQUISICION DE EQUIPOS PARA INSTALACION DE PUNTOS DE CONEXIÓN WIFI EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION Y 

MEJORAR LAS HERRAMIENTAS ACADEMICAS A NUESTROS ALUMNOS”

ETAPA TRÁMITES  NECESARIOS TÉRMINOS RESPONSABLE

La presente suspensión y ampliación del cronograma se realiza debido al periodo de vacaciones del señor rector de la Institución Educativa, el cual inicia

desde el 16 de junio, hasta el 4 de julio y por lo tanto, no se puede elaborar el compromiso presupuestal como anexo del contrato, dentro del cronograma

que ya se tenia programado, igualmente; por que al ingresar el rector de sus vacaciones se inicia el proceso de elaboración de informes presupuestales y

contables del segundo trimestre de la actual vigencia, por lo tanto se elaborará el compromiso luego de la entrega de los mismos a la Secretaria de

Educación de Medellín.

El Cronograma de la presente Invitación sera reanudado cuando se entreguen los respectivos informes. 

ALEXANDER NIÑO SAAVEDRA

Celebración  contrato Firma  contrato 14 de julio de 2023 Rectoría

Liquidacion Contrato Firma Liquidacion contrato
14 de agosto de 

2023
Rectoría


