



SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN AGOSTO 2021

ENTIDAD TERRITORIAL	ENTIDAD	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	VIGENCIA	PERIODO	MES	AVANCE		
							GESTION	FINANCIERO	PRODUCTO
ANTIOQUIA - ITAGUI	ITAGUI	'2020053600007	ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO AL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI	2021	8	Agosto	66	62,91	70
ANTIOQUIA - ITAGUI	ITAGUI	'2020053600011	ADMINISTRACIÓN DE LA COBERTURA EDUCATIVA CON OPORTUNIDAD EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI	2021	8	Agosto	73	44,33	55
ANTIOQUIA - ITAGUI	ITAGUI	'2020053600012	DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI	2021	8	Agosto	73	39,85	72
ANTIOQUIA - ITAGUI	ITAGUI	'2020053600013	APOYO A ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PARA EL ACCESO Y PERMANENCIA A LA EDUCACION SUPERIOR EN ITAGUI	2021	8	Agosto	75	48,04	99
ANTIOQUIA - ITAGUI	ITAGUI	'2020053600014	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO SOCIAL SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI	2021	8	Agosto	73	52,05	79
ANTIOQUIA - ITAGUI	ITAGUI	'2020053600015	FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL PARA NIÑOS Y NIÑAS EN GRADO TRANSICIÓN EN ITAGUI	2021	8	Agosto	60	26,37	31
ANTIOQUIA - ITAGUI	ITAGUI	'2020053600129	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE CONTAGIO Y BIOSEGURIDAD (COVID-19) EN LOS ENTORNOS ESCOLARES DEL MUNICIPIO DE ITAGUI	2021	8	Agosto	72	47,7	70

Fuente: SPI_reporte 31 de Agosto 2021.

