



INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA EL LIMONAR

PROYECTO EDUCATIVO DE GESTIÓN DEL RIESGO

OBJETIVO

Reducir el riesgo de emergencias y desastres, así como los efectos asociados a pérdidas y daños derivados de la ocurrencia de fenómenos de origen natural, socio-natural y antrópico de acuerdo a lo establecido en la Ley 1523 de 2012 y el decreto reglamentario 2157 de 2017; garantizando la protección a la vida e integridad física de la comunidad educativa y la continuidad del derecho a la educación.

META

Implir con el 80% de las actividades programadas en el Proyecto Educativo de Gestión del Riesgo

INDICADOR

(Nº de Actividades Ejecutadas / Nº de Actividades Programadas) x 100

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA VIGENCIA 2024																								Responsable (s)	RECURSOS		OBSERVACIONES
	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE			Administrativos	Financieros	
	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E				
Difundir la política del plan de Gestión del Riesgo con la Comunidad Educativa.	1																								Comité de Gestión del Riesgo			
Difundir los objetivos del Proyecto de Gestión del Riesgo con la Comunidad Educativa.	1																								Comité de Gestión del Riesgo			
Verificación de la articulación del Proyecto de Gestión del riesgo al currículo.					1						1						1					1			Comité de Gestión del Riesgo			
Actualización de la matriz de riesgos.																						1			Comité de Gestión del Riesgo			
Definir el plan de mejoramiento Institucional de amenazas y vulnerabilidades.																						1			Comité de Gestión del Riesgo			
Registrar, caracterizar y analizar la accidentalidad (Docentes)	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		COPASST			
Registrar, caracterizar y analizar la accidentalidad (Estudiantes)	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		Comité de Gestión del Riesgo			
Investigar los accidentes e incidentes de trabajo.	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		COPASST			
Dar inducción sobre el plan de Gestión del Riesgo al personal nuevo y reintroducción al personal que lo requiera.	1										1														Comité de Gestión del Riesgo			Estudiantes, docentes, personal administrativo y de apoyo
Campañas en pro del bienestar de los empleados.	1				1					1							1					1			COPASST			
Realizar inspección de seguridad (Botiquines, extintores, sistema de alarma, áreas de trabajo, señalización y el llavero).	1				1					1							1					1			COPASST/Brigada educativa			



INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA EL LIMONAR

PROYECTO EDUCATIVO DE GESTIÓN DEL RIESGO

Establecer la base de datos de Gestión del riesgo	1																		1	Secretarias		Se debe actualizar en el transcurso del año. Líder de asistencia			
Conformar a los equipos de apoyo (Brigada de primeros auxilios, contra incendios, evacuación y apoyo sicosocial)	1																			COPASST					
Reunión de brigadas (Docentes)				1						1										1	COPASST				
Reunión de brigada educativa (Estudiantes)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									Coordinador del Proyecto				
Conformación del COPASST																					Rector		Conformar de nuevo en mayo 2021		
Reunión del COPASST	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									COPASST				
Reunión del Comité de Gestión del Riesgo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									Comité de Gestión del Riesgo				
Elaboración cartelera COPASST	1			1						1											1	COPASST			
Elaboración Cartelera de Gestión del Riesgo Escolar	1			1						1											1	Brigada Educativa			
Indicaciones de evacuación en actos comunitarios	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										Coordinador del Proyecto			
Salida Pedagógica Brigada Educativa				1																	1	Coordinador del Proyecto			
Servicio social del estudiantado en Gestión del Riesgo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										Estudiantes Décimo			
Semana de la Prevención																						1	Comité de Gestión del Riesgo		
PMA 1 Act 1: Implementar recipientes de separación MIRS	1	1																					MIRS / PRAES		
PMA 1 Act 2: Jornadas educativas estudiantes				1																		1	MIRS / PRAES		
PMA 1 Act 3: Campañas educativas Escuela de padres																						1	MIRS / PRAES		
PMA 1 Act 4: Dirección de grupo ambiental				1																		1	MIRS / PRAES		
PMA 1 Act 5: Fortalecimiento 5 S en todos los espacios de la IE				1																		1	MIRS / PRAES		
PMA 2 Act 1: Realización de simulacros de evacuación.																						1	Comité de Gestión del Riesgo		
PMA 2 Act 2: Campañas Educativas, sobre que hacer antes, durante y después del colapso.																						1	Brigada Educativa		
PMA 2 Act 3: Inspecciones de las estructuras				1																		1	COPASST/ Brigada de emergencias		
PMA 2Act 4: Reporte a SEM de la situación y seguimiento a las acciones correctivas	1																					1	Rector		



INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA EL LIMONAR

PROYECTO EDUCATIVO DE GESTIÓN DEL RIESGO

PMA 2 Act 5: Revisión y mantenimiento de desagües			1		1		1		1		1							Rector			
PMA 3 Act 1: Detección de sitios por donde salen y se mantienen los roedores.	1		1		1		1		1		1		1		1		1	Personal de aseo/vigilantes			
PMA 3 Act 2: Control de plagas, acciones de exterminio			1				1				1						1	Personal aseo/Sec Salud			
PMA 3 Act 3: Jornadas de orden y aseo.						1				1							1	COPASST/PRAES			
PMA 3 Act 4: Eliminación de lugares donde pueda acumularse agua						1				1							1	Personal de aseo/vigilantes			
PMA 3 Act 5: Desmalezar jardines					1						1							Rector			
PMA 4 Act 1: Charlas de prevención y promoción Violencia Sexual						1					1							Proyecto Educación Sexual			
PMA 4 Act 2: Direcciones de grupo prevención violencia sexual					1											1		Proyecto Educación Sexual			
PMA 4 Act 3: Escuela de padres prevención violencia sexual							1									1		Proyecto Educación Sexual			
PMV 1 Act 1: Mejorar estado de pisos	1		1															Rector			
PMV 2 Act 1: Inventario de suministros, servicios y recursos para determinar necesidades	1																	Brigada Educativa			
PMV2 Act 2: Priorizar necesidades para 2020	1																	Comité de Gestión del Riesgo			
PMV2 Act 3: Presentar presupuesto al Consejo Directivo para aprobación																1		Rector			
PMV2 Act 4: Búsqueda de recursos y sostenibilidad																1		Consejo Directivo			
Programa saneamiento básico: MIRS	1		1		1		1		1		1		1		1		1	PRAES			
Programa saneamiento básico: Abastecimiento y suministro de agua potable en caso de suspensión del servicio	1		1		1		1		1		1		1		1		1	Comité de Gestión del Riesgo			
Programa saneamiento básico: Programa de limpieza y desinfección	1		1		1		1		1		1		1		1		1	Personal apoyo			
Programa saneamiento básico: Programa mantenimiento preventivo y correctivo de áreas y equipos	1				1											1		Rector			

