

PROGRAMA: 96 FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES COMUNALES																																											
OBJETIVO: Empoderar a las organizaciones comunales para la generación de acciones que fomenten el desarrollo comunitario en sus territorios.																																											
CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	CÓDIGO BPN	PESO PORCENTUAL PROYECTO	CÓDIGO DEL INDICADOR	INDICADOR	PESO PORCENTUAL INDICADOR	META PROGRAMADA (N° Plan Indicativo)	AVANCE		CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDADES	PESO PORCENTUAL ACTIVIDAD	FUENTES DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES	EN COORDINACIÓN CON	OBSERVACIONES	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO)																							
								FECHA CORTE MARZO 31	META											E		F		M		A		M		J		J		A		S		O		N		D	
																				%		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
2202	ASISTENCIA A LAS ORGANIZACIONES COMUNALES	2020053600078	16,85%	220201	Plan de asesoría técnica diseñada e implementado	1,00%	1	20%	0,2	22020101	Brindar asesoría técnica a las Organizaciones Comunales	100%	Informe	subsecretaría de los comunales y ediles			\$ 300.000.000	\$ 300.000.000	\$ 200.000.000	5%		5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%							
					Sistema de información para la gestión administrativa de inspección, vigilancia y control con aplicativo implementado	44,50%	0,3	45%	0,1335	22020201	Realizar los requerimientos para el desarrollo del aplicativo para las Organizaciones Comunales	10%	Informe	subsecretaría de los comunales y ediles	direccion adm de las tic's			\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	5%		10%	25%	75%			25%											25%				
													22020202	Ingresar la información y documentación de las Organizaciones Comunales en el aplicativo	70%	Informe de movimiento del aplicativo.	subsecretaría de los comunales y ediles	direccion adm de las tic's			\$ 30.000.000	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000	25%		10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%			
													22020203	Monitorear el registro de la información y la funcionalidad del aplicativo	20%	Informe	subsecretaría de los comunales y ediles	direccion adm de las tic's			\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	5%		5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%		
													22020301	Plan de comunicación comunitario diseñado e implementado	44,50%	0,33	25%	0,0825	22020301	Implementar el plan de comunicación comunitario	100%	Informe	subsecretaría de los comunales y ediles	secretaría de comunicaciones			\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000			15%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
2203	APOYO A LAS ORGANIZACIONES COMUNALES EN ITAGUÍ	2020053600003	8,50%	220301	Organizaciones Comunales acompañadas	100%	100	18%	18	22030101	Realizar el acompañamiento a las Organizaciones Comunales	90%	Informe	subsecretaría de los comunales y ediles	subsecretaría de los comunales y ediles			\$ 100.000	\$ 100.000	\$ -			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%							
											22030102	Incentivar actividades de integración para las Organizaciones Comunales	10%	Informe	subsecretaría de los comunales y ediles	subsecretaría de los comunales y ediles			\$ 99.900.000	\$ -	\$ -																	75%	10%				
PROGRAMA: 97 FORTALECIMIENTO DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES																																											
OBJETIVO: Empoderar a las organizaciones comunales para la generación de acciones que fomenten el desarrollo comunitario en sus territorios.																																											
CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	CÓDIGO BPN	PESO PORCENTUAL PROYECTO	CÓDIGO DEL INDICADOR	INDICADOR	PESO PORCENTUAL INDICADOR	META PROGRAMADA (N° Plan Indicativo)	AVANCE		CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDADES	PESO PORCENTUAL ACTIVIDAD	FUENTES DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES	EN COORDINACIÓN CON	OBSERVACIONES	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO)																							
								FECHA CORTE MARZO 31	META											E		F		M		A		M		J		J		A		S		O		N		D	
																				%		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
2204	APOYO A LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES	2020053600079	1,27%	220401	Plan de acción de acompañamiento diseñado e implementado	100%	0,3	17%	0,051	22040101	Construir el plan de acción de medidas de acompañamiento	20%	Documento oficial - plan de acción	subsecretaría de los comunales y ediles		Esta actividad se ha estado ejecutando con gestión de la Unidad Administrativa, se tendrá ejecución presupuestal a partir del mes de abril	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ -	5%			25%	20%			25%					25%				25%							
											22040102	Ejecutar el plan de acción de medidas de acompañamiento	80%	Informe de plan de acción	subsecretaría de los comunales y ediles		Esta actividad se ha estado ejecutando con gestión de la Unidad Administrativa, se tendrá ejecución presupuestal a partir del mes de abril	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000	\$ -			5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%						
PROGRAMA: 98. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y POLÍTICA Y RESPETO POR LOS DERECHOS HUMANOS Y LA DIVERSIDAD SEXUAL																																											
OBJETIVO: promover y aumentar la participación ciudadana en diferentes ámbitos de la interacción pública social mediante el cumplimiento, protección y restablecimiento de los derechos establecidos en la Constitución Política.																																											
CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	CÓDIGO BPN	PESO PORCENTUAL PROYECTO	CÓDIGO DEL INDICADOR	INDICADOR	PESO PORCENTUAL INDICADOR	META PROGRAMADA (N° Plan Indicativo)	AVANCE		CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDADES	PESO PORCENTUAL ACTIVIDAD	FUENTES DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES	EN COORDINACIÓN CON	OBSERVACIONES	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO)																							
								FECHA CORTE MARZO 31	META											E		F		M		A		M		J		J		A		S		O		N		D	
																				%		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
2205	GENERACIÓN DE ACCIONES PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA DIVERSA	2020053600070	5,34%	220501	Plan de acción de la política pública implementado	37,91%	0,30	25%	0,75	22050102	Ejecutar el plan de acción de la política pública diversidad.	100%	Informe - Informe de ejecución semestral	Subsecretaría Participación Social	Demás dependencias de la Alcaldía			\$ 48.020.000	\$ 48.020.000	\$ 48.020.000			8%	25%	17%			25%					25%				25%						
											22050201	Asesorar técnicamente las organizaciones de diversidad sexual	100%	Informe con la asesoría a las organizaciones asistidas	Subsecretaría Participación Social			\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000			8%	25%	17%			25%					25%				25%						
											22050301	recopilar información de la situación de la población diversa sexualmente	20%	Informe consolidado con la información datos recolectada	Subsecretaría Participación Social			\$ 30.000.000	1	\$ -			25%	25%			25%						25%					25%					
											22050302	procesar datos situacionales de la población diversa sexualmente	40%	Informe sistematizado	Subsecretaría Participación Social			\$ 24.740.000	\$ 59.998	\$ -										30%									30%				
											22040303	proponer recomendaciones en materia de políticas, planes, programas y normas, que contribuyan a cerrar las brechas de equidad de género.	40%	Publicación observatorio	Subsecretaría Participación Social			\$ 15.220.000	1	\$ -																			30%				
											220504	Instancia poblacional asistida y apoyada a través de un plan de trabajo (Mesa Diversidad Sexual)	17,54%	1	25,00%	0,25	22040401	Acompañar a la Mesa de Diversidad sexual en la elaboración de Plan de trabajo	100%	Informe con el proceso de acompañamiento	Subsecretaría Participación Social			\$ 22.020.000	\$ 22.020.000	\$ 22.020.000			12,50%	25%	12,5			25%					25%			25%	

PROGRAMA: Mujeres con oportunidades, mujeres empoderadas.

OBJETIVO: Implementar acciones afirmativas orientadas a la promoción, garantía y defensa de los derechos humanos de las mujeres, acorde a los principios de dignidad humana, reconocimiento, autonomía, libertad, solidaridad, inclusión, respeto a la diversidad, promoción de la equidad de género y la igualdad, paz y una vida libre de violencias.

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	CÓDIGO EPIN	PESO PORCENTUAL PROYECTO	CÓDIGO DEL INDICADOR	INDICADOR	PESO PORCENTUAL INDICADOR	META PROGRAMADA (N° Plan Indicativo)	AVANCE		CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDADES	PESO PORCENTUAL ACTIVIDAD	FUENTES DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES	EN COORDINACIÓN CON	OBSERVACIONES	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES												[EN % DE CUMPLIMIENTO]											
								FECHA CORTE 30 DE MARZO												P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
								%	META																																		
0806	Fortalecimiento de las oportunidades para empoderar las mujeres de Itagüí	2022053600002	3,68%	080601	Personas que demandan asesoría para la prevención y mitigación de las violencias basadas en género y son atendidas.	32,62%	354	64,7%	229	08060101	Realizar asesoría psicosocial y jurídica a víctimas de violencia basadas en género	85%	Documento oficial: Base de datos de registro de las atenciones realizadas a las mujeres víctimas de violencia Formato de Registro de Atención al Actor Social Diligenciado	Subsecretaría de la Mujer		Se incrementaron los casos solicitados por demanda de mujeres que presentaron dificultades en salud mental resultado de violencias basadas en género. Al tener un espacio de oferta permanente, ha permitido la divulgación del servicio y por ende se incrementa la atención por demanda.	77.000.000	77.000.000	77.000.000	2%	16%	2%	24,5%	10%	33%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	6%							
										08060102	Realizar apoyos a mujeres víctimas de violencia con medidas de protección activas.	10%	Informe digital de las atenciones	Subsecretaría de la Mujer	Secretaría de Gobierno Secretaría de las Mujeres - Gobernación de Antioquia	Se atiende a una mujer víctima de violencia y a su hijo y nieto	27.500.000	27.500.000	27.500.000																							50%	
										08060103	Reunir la mesa de erradicación de violencia contra la mujer.	5%	Registro fotográfico listado asistencia, Acta de Reunión	Subsecretaría de la Mujer			8.000.000	8.000.000	8.000.000																								
				080602	Personas capacitadas y que participan en procesos de sensibilización en temas de equidad de género e inclusión.	2,50%	500	33,6%	168	08060201	Realizar procesos de formación y sensibilización en temas de equidad de género e inclusión al sector público y privado	100%	Registro fotográfico, listados de asistencia o Formato de Registro de Atención al Actor Social Diligenciados	Subsecretaría de la Mujer			Se hace sensibilizaciones de la ruta de atención de violencia, derechos de las mujeres, en el corregimiento, con las usuarias del plan ciguñería y durante el evento de conmemoración de los derechos de las mujeres	22.500.000	22.500.000	22.500.000				5%	13%	10%	20,6%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%						
				080603	Boletines de observatorio de inclusión y equidad para la mujer publicados.	6,67%	4	25%	1	08060301	Investigar el estado situacional de las mujeres de Itagüí	45%	Documentos digitales con la recopilación y análisis de la información	Subsecretaría de la Mujer				10.000.000	10.000.000	10.000.000	10%	5%	15%	20%			10%	15%															
										08060302	Diseñar y publicar boletines del observatorio de inclusión y equidad para la Mujer.	55%	Boletines publicados	Subsecretaría de la Mujer			12.000.000	12.000.000	12.000.000																								

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	CÓDIGO SUPN	PESO PORCENTUAL PROYECTO	CÓDIGO DEL INDICADOR	INDICADOR	PESO PORCENTUAL INDICADOR	META PROGRAMADA (N° Plan Indicativo)	AVANCE		CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDADES	PESO PORCENTUAL ACTIVIDAD	FUENTES DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES	EN COORDINACIÓN CON	OBSERVACIONES	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO)																											
								MARZO 30 2022												E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D																
								%	META																																						
1917	Protección de riecimientos de microcuencas que abastecen acueductos veredales, del recurso hídrico del municipio y del Distrito de Manejo Integrado	202005360042	35,06%	191701	Área protegida administrada.	36,41%	1	52,0%	0,52	19170101	Gestionar la continuidad del programa guardabosques, en la zona de DMI, para realizar la custodia y administración mediante acciones de control y vigilancia sobre las áreas de protección que surten acueductos municipales y las contempladas en el Plan de Manejo.	100%	CONTRATO / E INFORME	Profesionales Universitarios		30/03/2022: En el mes de marzo se realizaron 18 inspecciones a los predios adquiridos por el municipio para la protección de microcuencas abastecedoras de acueductos veredales para un total en lo corrido del año de 34 inspecciones, también dos acompañamientos acompañados por los guardabosques, para la revisión de pozos sépticos y estufas eficientes instaladas el año pasado y la evaluación ambiental a predios de interés ambiental para su adquisición para un total de 4 acompañamientos Al 31 de marzo de 2022, se han realizado avances sobre las cuencas La Tablaza y Zanjón Miranda.	\$ 697.867.302	\$ 697.867.302	\$ 697.867.302	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%													
								0,0%	0											6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%										
								46,22%	32											0,0%	0	19170201	Realizar las gestiones administrativas para la adquisición de predios	50%	DOCUMENTO OFICIAL	Profesionales Universitarios	30/03/2022 Esta actividad se encuentra programada para el mes de junio	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	\$ -	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
								1,00%	2											50,0%	1	19170202	Adquirir los predios	50%	DOCUMENTO OFICIAL	Profesionales Universitarios	28/02/2022 Esta actividad se encuentra programada para el mes de octubre	\$ 1.234.000.000	\$ 1.234.000.001	\$ -	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
								1,00%	2											50,0%	1	19170301	Gestionar con la autoridad ambiental y/u otros entes Públicos la priorización de proyectos delimitados en el POMCA río Aburrá para ser implementados en el Municipio de Itagüí.	100%	CONTRATO	Profesionales Universitarios	30/03/2022 Esta actividad presentó avance en el mes de febrero y el resto de la ejecución está programada para el mes de noviembre	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ -	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
								5,66%	3											100%	53	19170401	Gestionar convenio para implementar pago por servicios ambientales con familias del municipio de Itagüí.	100%	CONTRATO	Profesionales Universitarios	30/03/2022 Esta actividad se cumplió desde el mes de enero	\$ 900.000.000	\$ 900.000.000	\$ 372.153.588	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
191705	Actividades de mantenimiento ejecutadas	9,71%	3	33%	1	19170501	Realizar labores de mantenimientos a los predios adquiridos en áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua a los acueductos municipales.	100%	Informe	Profesionales Universitarios	30/03/2022 Esta actividad no tiene avance programado para el mes de marzo	\$ 763.455,00	\$ 763.455	\$ -	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%																	

PROGRAMA: CONTROL DE PROBLEMAS EROSIVOS EN EL DISTRITO DE MANEJO INTEGRAL DMI
OBJETIVO: Intervenir hectáreas con fines de protección, control y seguimiento de la cobertura vegetal y fuentes hídricas.

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	CÓDIGO SUPN	PESO PORCENTUAL PROYECTO	CÓDIGO DEL INDICADOR	INDICADOR	PESO PORCENTUAL INDICADOR	META PROGRAMADA (N° Plan Indicativo)	AVANCE		CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDADES	PESO PORCENTUAL ACTIVIDAD	FUENTES DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES	EN COORDINACIÓN CON	OBSERVACIONES	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO)													
								FEBRERO 28 2022												E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
								%	META																								
1918	Asesoría para la restauración de los suelos degradados y conservación del recurso hídrico	202103080016	0,62%	191801	Acciones de promoción realizadas	61,62%	30	18,0%	5,4	19180101	Promoción de la restauración de los suelos degradados por explotación minera en el municipio de Itagüí.	100%	LISTADO DE ASISTENCIA E INFORME	Profesionales Universitarios	Secretaría de Infraestructura	30/03/2022 En el mes de marzo se realizaron acciones de promoción en el sector en las laderas.	\$ 19.900.000,00	\$ 28.138.041,00	\$ 28.138.041,00	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
								25,0%	0,25											20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
191802	Programa de uso eficiente y ahorro del agua implementado	38,18%	1	25,0%	0,25	19180201	Realizar capacitaciones a la comunidad cercana a las fuentes hídricas sobre el uso eficiente y ahorro del agua	100%	INFORME	Profesionales Universitarios	Secretaría de Infraestructura	30/03/2022 En el mes de marzo se realizaron 7 capacitaciones sobre el uso eficiente y ahorro del agua en instituciones educativas y en el congegimiento el manzanillo	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	Código UNIN	PESO PORCENTUAL PROYECTO	CÓDIGO DEL INDICADOR	INDICADOR	PESO PORCENTUAL INDICADOR	META PROGRAMADA (N° Plan Indicativo)	AVANCE		CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDADES	PESO PORCENTUAL ACTIVIDAD	FUENTES DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES	EN COORDINACIÓN CON	OBSERVACIONES	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES												(EN % DE CUMPLIMIENTO)											
								FECHA CORTE 31												E		F		M		A		M		J		J		A		S		O		N		D	
								%	META											P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
1203	Construcción de la infraestructura vial	2020053690047	2,56%	120301	Obras de gran impacto en puntos críticos de movilidad realizadas	7,78%	2	0%	0	12030101	Ejecutar obras construidas en puntos críticos de movilidad	90%	Informes de obras realizadas Registro fotográfico	Jefe de oficina de Interventoría, proyectos y mantenimiento Profesionales Universitarios	Secretaría de Movilidad Secretaría Jurídica Departamento Administrativo de Planeación	contrato SI-236-2021 no se cumplieron las metas pactadas porque en diciembre el contratista desvirtuó a la mano de obra por el cierre de despacho de materiales de varios proveedores y en enero estaba retomando nuevas vinculaciones por lo cual se bajaron los rendimientos esperados.	\$ 1.323.452.397,00	\$ 1.323.452.397,00	\$ 1.187.527.397,00	5%	0%	5%	0%	5%	0%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%						
								12030102	Realizar interventoría realizadas a las obras de construcción de puntos críticos	10%	Informes de interventoría Registro fotográfico	Jefe de oficina de Interventoría, proyectos y mantenimiento Profesionales Universitarios	Secretaría de Movilidad Secretaría Jurídica Departamento Administrativo de Planeación	en enero estaba retomando nuevas vinculaciones por lo cual se bajaron los rendimientos esperados.	\$ 10.602.072,00	\$ 10.602.072,00	\$ 10.602.072,00	5%	0%	5%	0%	5%	0%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%						
1204	Fortalecimiento en la prestación del servicio para una movilidad segura	2020053600046	1,82%	120401	Dotación de uniformes de agentes de tránsito, Policía Judicial y patrulleros	23,22%	1,84	5%	0,092	12040101	Dotar de uniformes a agentes de tránsito, policía judicial y patrulleros	100%	Informe o acta de entrega de Dotación	Secretaría de Movilidad	Departamento Administrativo de Planeación Secretaría de Hacienda Secretaría Jurídica	Se adelanta la etapa precontractual, correspondiente al borrador de los estudios previos.	\$ 300.000.000,00	\$ 300.000.000,00	0																								
				120402	Patio dotado para custodia vehículos inmovilizados	14,92%	1	25,00%	0,25	12040201	Contrato de arrendamiento y/o adecuación y dotación del bien inmueble	100%	Documento oficial del contrato de arrendamiento y/o adecuación y dotación del bien inmueble Informe	Secretaría de Movilidad	Departamento Administrativo de Planeación Secretaría de Hacienda Secretaría Jurídica	Se firmo contrato 028-22 y se realizó el segundo pago	\$ 400.000.000,00	\$ 677.080.674,00	\$ 677.080.674,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%							
				120403	Contrato de arrastre de vehículos inmovilizados	37,11%	1	30%	0,3	12040301	Prestar servicio de gruas y custodia de vehículos inmovilizados	100%	Documento oficial del contrato de prestación de servicio de grua y custodia vehículos Informe de Supervisión	Secretaría de Movilidad	Departamento Administrativo de Planeación Secretaría de Hacienda Secretaría Jurídica		\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ -																								
				120404	Dotación tecnológica de agentes de tránsito.	16,49%	1	0%	0	12040401	Adquirir equipos tecnológicos para el buen funcionamiento de los agentes de tránsito	100%	Informe o acta de entrega	Secretaría de Movilidad	Departamento Administrativo de Planeación Secretaría de Hacienda Secretaría Jurídica		\$ 250.000.000,00	\$ 249.000.000,00	\$ -																								

