
 

 

OTRO SÍ No. 1 AL CONTRATO No. CT-07-2023 DE 2023 

CELEBRADO ENTRE LA I.E. DEBORA ARANGO PÉREZ Y MOV SOLUCIONES S.A.S. 

 

Entre los suscritos a saber CARLOS ENRIQUE ROJAS SÁNCHEZ, mayor de edad, 

identificado con cédula de ciudadanía Nº 71.577.238 de Medellín (Ant.), quién en su calidad 

de rector de la Institución Educativa Débora Arango Pérez del municipio de Medellín, con 

el NIT. 900196642-4 facultado para contratar de conformidad con el Decreto 4791 de 2008, 

Decreto 1075, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás 

disposiciones legales a la celebración del mismo y las que se expidan durante su vigencia; 

quien en adelante y para los efectos del presente contrato se denominará LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA, por una parte y por la otra, Erika Johana Acevedo Ramírez, identificada con 

la cédula de ciudadanía No. 1.128.452.616 de Medellín (Ant.) quién en su calidad de 

representante legal de MOV SOLUCIONES S.A.S. con NIT. 901623760-1 y quién para los 

efectos jurídicos del presente acto se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido 

celebrar el presente otrosí modificatorio de tiempo al contrato No. CT-07-2023 de 2023, 

previas las siguientes  

 

CONSIDERACIONES: 

 

 

PRIMERA: Que entre LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA y EL CONTRATISTA, fue suscrito el 

día 09 de noviembre de 2023, el contrato de Compraventa No. CT-07-2023 de 2023 cuyo 

objeto consistió en “Compra de sillas de oficina para uso administrativo de la institución 

educativa”. SEGUNDA: Que el plazo de ejecución del contrato se pactó en veintiún (21) días 

contados a partir de la suscripción del contrato. TERCERA: Las partes acuerdan suscribir el 

presente otrosí modificatorio de tiempo al contrato de Compraventa debido a que, por 

inconvenientes internos de la banca, la transacción fue rechazada, por lo tanto no se pudo 

hacer efectivo el pago y se debe esperar a que el ordenador del gasto regrese del receso 

escolar de fin de año para continuar con la transacción. Es de aclarar que el contrato ya fue 

ejecutado a plena satisfacción por el contratista. 

 

Con fundamento en lo expuesto, las partes 

 

ACUERDAN: 

 

CLÁUSULA PRIMERA – Adición: Adicionar al tiempo de ejecución del contrato un total de 

setenta y ocho (78) días contados a partir de la fecha de terminación inicial y suscripción del 



 

 

presente OtroSi. CLÁUSULA SEGUNDA - Modificación: Modificar la cláusula cuarta del 

contrato CT-07-2023 de 2023, la cual quedará así: CLÁUSULA CUARTA: PLAZO: El plazo 

de ejecución del presente contrato será hasta el día dieciséis (16) de febrero de 2024. 

CLÁUSULA TERCERA: Las demás cláusulas del contrato de Compraventa N° CT-07-2023 

de 2023 continúan vigentes y sin modificación alguna. CLÁUSULA CUARTA - 

Perfeccionamiento: El presente otrosí se perfecciona con la firma de las partes. 

 

Para constancia de lo anterior, se suscribe el presente documento en la ciudad de Medellín, 

a los treinta (10) días del mes de noviembre de 2023. 

 

 

POR LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA,                    POR EL CONTRATISTA, 

 

 

  

CARLOS ENRIQUE ROJAS SÁNCHEZ               ERIKA JOHANA ACEVEDO RAMÍREZ 

CC 71.577.238                                                       CC. 1.128.452.616 

Rector                                                                     Representante Legal 

                MOV SOLUCIONES S.A.S. 

                NIT. 901623760-1 


