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Actividades en la etapa de Inicio:
· Elaboración del plan de proyecto: Es una pequeña descripción del fin, costos y beneficios en las opciones de ejecución y soluciones recomendadas. Justifica la puesta en marcha del proyecto.
· Estudio de viabilidad: Con este se pretende identificar la probabilidad de que una o más soluciones satisfagan los requisitos. En esta actividad se llevan a cabo métodos de evaluación hasta dar con una solución a implementar.
· Definición del proyecto: Aquí conocemos la visión, objetivos, alcance y resultados del proyecto. También es importante conocer los grupos de interés, roles y responsabilidades.
· Nombramiento del equipo de proyecto: Aquí se deben identificar las habilidades de la personas para localizarlas dentro de la estructura organizacional, además asignar funciones y objetivos de cada uno de los cargos.
· Revisión de la fase: Se decide si el equipo ha alcanzados los objetivos propuestos, si es afirmativo se pasa a la siguiente fase. 
· [bookmark: _GoBack]Observa los siete megaproyectos de Colombia.
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INFORMACION

* Estudiantes:

+ Este periodo lo trabajaremos de forma oportuna, para que podamos
avanzar en los contenidos.

+ Se publicaré en el blog de tecnologia-Informética-emprendimiento los
contenidos y actividades a desarrollar.

+ Se enviarén invitaciones a clases teledirigidas y realizaremos
actividades de exposicion en grupos.

+ Se dard tiempo prudencial para el desarrollo de las mismas y se
fimitaré Ia llegada de los trabajos de acuerdo al tiempo asignado.

+ Van unos link en el documento para su mayor comprensin.
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ETAPAS QUE TODO PROYECTO
DEBE TENER
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Las 5 etapas que todo proyecto debe tener

1: Inicio

2. Planificacién
3. Ejecucion

4. Control

5. cierre
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INICIO

*Podemos decir que esta fase es la mas importante ya
que es donde seleccionamos nuestro equipo de
trabajo y damos a conocer a todos los involucrados en
el proyecto la visién para buscar el compromiso y
apoyo de todos.

« El objetivo principal en esta etapa es definir el alcance
del proyecto y conocer las expectativas que tiene los
interesados para poder focalizarlas con el propésito
del proyecto.




