
Reunión de Finalización

I. E. Juan de Dios Cock

Secretaría de Educación y EDU

• .

Mantenimiento, mejoramiento, adecuación y 

recuperación integral de establecimientos 

educativos ubicados en las comunas 4 y 10



Orden del día

1. Presentación. 

2. Obra civil.

3. Gestión ambientales y de SST.

4. Gestión social y comunicaciones.

5. Buenas prácticas.



168 Kg de estructura metálica para cubierta de aula de 

educación física. 

m de construcción de pasamanos metálicos en rampa 

del patio. 

m² de instalación eslabonada para cerramiento en 

cancha. 

7 

22

52 m de instalación de alambre de púa en cerramiento 

de la cancha.



1 instalación de ventana en aluminio en la cocina. 

instalación de puerta metálica en batería de baño 

(niños).

m2 instalación de enchape de pared en baño de 

vigilancia. 

1

11

310 
m2 de pintura a base de agua en baño de

vigilancia, aula bodega, aula de educación física,

muros de cancha, auditorio y baño de movilidad

reducida.



1 instalación de lava manos en baño de movilidad 

reducida. 

instalación de sanitario de bajo consumo en baño de 

vigilantes. 

instalación de lavamanos en baño de vigilantes. 

1 

1

1 instalación de puerta reja metálica en aula de educación 

física. 



5
Zonas pintadas a base de aceite para puertas en 

baño de vigilancia, baño de movilidad reducida y 

acceso principal. 

m de pintura para pasamanos en rampa del patio y 

cancha. 

m2 de piso en concreto en la cancha. 

46

95

17 m2 de instalación de cubierta Standing Seam en 

aula de educación física. 



111 m2 de instalación de cielo raso en auditorio. 

m de mantenimiento de canoas en bloque 1. 

instalaciones de soporte para movilidad reducida.

83

2

2 Desobstrucción de tubería en patio y cocina. 



Cubiertas

Antes Ahora

Instalación de cubierta Standing Seam aula de educación física. 



Cubiertas

Antes Ahora

Instalación de cielo raso en auditorio. 



Cubiertas

Antes Ahora

Mantenimiento de canoas en Bloque 1



Cubiertas

Antes Ahora

Mantenimiento de bajantes de agua lluvia en Bloque 1



Pintura tipo coraza acrílica exterior fachada.

Antes Ahora

Muros, estructura, pintura



Pintura de aceite en puertas de fachada.

Antes Ahora

Muros, estructura, pintura



Pintura para pasamanos en rampa del patio. 

Antes Ahora

Muros, estructura, pintura



Pintura a base de agua e instalación de enchape en baño de vigilancia.

Antes Ahora

Muros, estructura, pintura



Pintura a base de agua en muros de cancha.

Antes Ahora

Muros, estructura, pintura



Pintura a base de agua en auditorio.

Antes Ahora

Muros, estructura, pintura



Construcción de pasamanos metálicos en rampa del patio. 

Antes Ahora

Muros, estructura, pintura



Instalación eslabonada para cerramiento en cancha. 

Antes Ahora

Muros, estructura, pintura



Instalación de puerta reja metálica en aula de educación física. 

Antes Ahora

Muros, estructura, pintura



Instalación de puerta metálica en batería de baño (niños).

Antes Ahora

Muros, estructura, pintura



Instalación de sanitario corona y soporte en baño de movilidad reducida. 

Antes Ahora

Muros, estructura, pintura



Piso en concreto en la cancha

Antes Ahora

Pisos y/o redes



Gestión ambiental 



Logros ambientales 

Prevención de los impactos ambientales que promueven

y potencian el desarrollo de las comunidades, mediante

la aplicación de las medidas contempladas en los

diferentes programas del Plan de Acción Socioambiental

en Obra - PASAO.

Protección de 2 árboles mediante cerramiento para evitar

daño a los ejemplares expuestos durante las labores que

se realicen.



Logros ambientales 

Clasificación de los residuos generados en obra para

reincorporar los que apliquen a nuevos procesos productivos,

en lugar de ser desechados.

Residuos no aprovechables: 12,8 Kg.

Residuos aprovechables: plástico: 4,1 Kg; madera: 5,2

toneladas; icopor: 7 Kg y sacos de cemento: 4,26 Kg.



Seguridad y salud 

en el trabajo - SST



Principales actividades de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo - SST

Durante la ejecución del proyecto se implementó el Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante las 

siguientes actividades: 

• Durante la ejecución del proyecto se realizaron 215

pausas activas dirigidas al personal operativo, logrando

evitar accidentes e incidentes por factores de riesgo

osteomuscular y a fomentar el autocuidado en la

población trabajadora.



Principales actividades de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo - SST

• Se realizaron 8 capacitaciones y 16 charlas de seguridad

dirigidas a 80 colaboradores. Las cuales estuvieron

enfocadas en los riesgos prioritarios identificados al inicio

del proyecto, logrando cero accidentes.

• Se llevaron a cabo 54 inspecciones de seguridad, las

cuales permitieron identificar condiciones inseguras en

maquinaria, herramientas, equipos, EPP, EPPC, tareas

de ato riesgo e infraestructura lo que conllevo a tomar

los correctivos necesarios de manera oportuna.



Seguridad y Salud en el Trabajo - SST

Actividad de calistenia dirigido al 

personal operativo.

Capacitaciones enfocadas en la 

prevención de los riesgos y accidentes.
Inspección de seguridad.

Según 

ingresos y 

reposiciones  



Gestión social y 

comunicaciones



12 ACERCAMIENTOS CON COMUNIDAD:
se realizaron 12 acercamientos con rectores y

coordinadores de las S. E. e I. E. donde se

resolvieron inquietudes frente a temas técnicos y

ambientales por parte del área social.

2 ATENCIÓN DE PQRSD: se atendieron 2

PQRSD presentadas por la comunidad debido al

fogueo con pintura a dos automóviles. Estas fueron

cerradas a satisfacción por el peticionario.

Gestión social



Desde el área social del proyecto se mantuvo una comunicación fluida y permanente con la comunidad educativa

a través de la cartelera informativa, la cual se actualizó 5 veces durante la ejecución del proyecto, permitiendo

mantener a la comunidad informada de los avances y novedades del mismo.

De igual manera, se realizaron 144 visitas a las sedes educativas para la atención directa de dudas e inquietudes

presentadas durante la ejecución de las obras logrando una buena comunicación con esta comunidad.

Comunicaciones



Empleabilidad



134 empleos generados 50,81% empleos de la zona 5,22% de mujeres  en obra

Empleabilidad



Empleos  joven

32,8%



Nombre: Carlos Jovani Quiceno Meneces

Cargo empleado: Ayudante de obra

Barrio: Campo Valdés

Vivo hace 45 años en el barrio Campo Valdés

con mi esposa y mis dos hijos, los cuales dependen

económicamente de mi. Tengo 30 años de

experiencia en el sector de la construcción,

específicamente, en actividades de obra blanca.

Estoy muy feliz de trabajar en mi comuna, ya que

me permite estar más cerca de mi familia.

La empresa ENETEL S.A.S me ha brindado la

posibilidad de tener el trabajo que siempre he

anhelado, ya que tengo todas mis prestaciones

sociales, lo cual ha sido espectacular para mi.

“
“



Buenas prácticas



DE  
LLÍN

Jornada de orden y aseo posterior a las 

actividades de obra. 

Buenas prácticas

Dentro del programa de ahorro y uso eficiente del 

agua, se cuenta con canecas de 55 galones para el 

almacenamiento de agua.



DE  
LLÍN

Devolución de sacos de cemento a la empresa

Cementos Argos S.A., cumpliendo con el programa

de economía circular, el cual consiste en

aprovechar y extender su vida útil.

Economía circular

Se realizó entrega a la empresa Plaisco S.A.S. del

poliestireno expandido (Icopor). Este es

aprovechado como materia prima en procesos de

fabricación de estos mismos materiales y sus

derivados.



MÁS INFORMACIÓN

INTERVENTORÍACONTRATISTA

Residente Social 

Liliana Buriticá Marín

lburitica@enetel.com.co

Celular: 322 539 2109

KPB S.A.S ENETEL S.A.S

Residente Social 

Mariana Gonzales 

kpbcomuna.4y10@gmail.com

Celular: 302 372 8476

mailto:lburitica@enetel.com


Gracias
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