



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE

Resolución Creación: 16293 del 27 de noviembre de 2002  
Modificada por la Resolución 18639 del 23 de febrero del 2018  
Modificada por la Resolución 50021 del 16 de julio del 2018  
NIT: 811-016955-0 DANE: 105001002020

## ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

**CONTRATO N°:** 20 de 2023

**CLASE DE CONTRATO:** OBRA PUBLICA

**CONTRATISTA:** 3 POINTECH S.A.S.  
**NIT:** 900,131,823

**OBJETO:** ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

**VALOR EN PESOS:** \$3,495,744  
**VALOR EN LETRAS:** Tres millones cuatrocientos noventa y cinco mil setecientos cuarenta y cuatro Pesos

**PLAZO:** 30 días

**FECHA DE INICIO:** 9 de octubre de 2023

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 9 de noviembre de 2023

**ADICIÓN:** \$0

**PRÓRROGA:** 0 días

En el Municipio de Medellín, se reunieron El Rector(a) de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA, que es la parte CONTRATANTE; y El CONTRATISTA, con el fin de liquidar el contrato de la referencia, previa las siguientes:

### CONSIDERACIONES

a. El día 9 de octubre de 2023, LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE celebró el contrato N° 20 de 2023 con 3 POINTECH S.A.S. NIT 900131823 cuyo objeto es: ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA estableciendo como valor del contrato la suma de Tres millones cuatrocientos noventa y cinco mil setecientos cuarenta y cuatro Pesos y como tiempo de ejecución contractual 30 días contados a partir de la firma del mismo.

b. Por decisión bilateral se decide dar por terminado el contrato N° 20 de 2023

c. A continuación se relaciona cuadro de ejecución presupuestal del contrato N° 20 de 2023 discriminando los pagos, así:

Valor Inicial contrato	\$3,495,744
Valor Total contrato	\$3,495,744
Valor Total ejecutado y Pagado	\$3,495,744
Saldo a favor del contratista*	\$0
Observaciones:	

\* El saldo a favor del contratista se cancelara previa suscripción del presente documento y presentación de la cuenta de cobro correspondiente conforme a los requisitos señalados en el contrato.



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE

Resolución Creación: 16293 del 27 de noviembre de 2002  
Modificada por la Resolución 18639 del 23 de febrero del 2018  
Modificada por la Resolución 50021 del 16 de julio del 2018  
NIT: 811-016955-0 DANE: 105001002020

d. El objeto del contrato No. 20 de 2023 se ha cumplido a cabalidad y se ha obtenido el fin buscado, se prestó por parte del Contratista los servicios objetos del contrato, los cuales se recibieron a satisfacción por parte de la supervisión del Contrato.

e. Que el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto de los aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión los cuales deben hacerse sobre el 40% del valor del contrato, dispuestos legalmente en el decreto 1703 de 2002, Si llegase hacer el caso. En todo caso el contratista se compromete a entregar las planillas de seguridad social pagadas hasta la fecha de liquidación del contrato.

f. Una vez vencido el plazo del contrato y en atención a las anteriores consideraciones, las partes:

## ACUERDAN:

### PRIMERO:

Liquidar de mutuo acuerdo el contrato No. 20 de 2023 en los términos antes enunciados.

### SEGUNDO:

La CONTRATANTE, de acuerdo a lo manifestado por la supervisión, declara recibido el servicio en las condiciones y tiempo estipulado en el contrato.

### TERCERO:

EL CONTRATISTA declara así tener cancelados todos los demás pagos por concepto de servicios prestados.

Para constancia se firma en el Municipio de Medellín, el día: 30 de noviembre de 2023

CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ HENAO  
Rector(a)

JOSE ROBERTO BARRIENTOS OROZCO  
CC. 71,701,283  
Representante Legal  
3 POINTECH S.A.S.  
NIT 900,131,823  
Contratista